

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением  
министерства  
образования и науки  
Хабаровского края  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_

ПЛАН-ГРАФИК

по реализации мероприятий федерального проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, "500+"

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)
1	2	3	4	5
1.		Создание организационной инфраструктуры федерального проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, "500+" (далее – проект "500+"), нормативно-правового обеспечения		
1.1.	18.01.2021 28.01.2021	отбор школ на основе алгоритма для участия в проекте "500+"	Министерство образования и науки Хабаровского края (далее – МОН ХК)	определены не менее 30 % школ из списка Рособраннадзора
1.2.	28.01.2021 15.02.2021	анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах	МОН ХК	образовательные организации прошли анкетирование для формирования рисков профилей школ (далее – РПШ)
1.3.	15.02.2021 01.03.2021	подготовка плана-графика реализации проекта "500+"	КГАОУ ДПО "Хабаровский краевой институт	разработан план-график проекта "500+"

1	2	3	4	5
			развития образования" (далее – КГАОУ ДПО ХКИРО)	
1.4.	15.02.2021 01.03.2021	подготовка распоряжения министерства образования и науки края "О реализации федерального проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, "500+"	МОН ХК	определены муниципальные координаторы, кураторы, образовательные организации – участники проекта "500+"
1.5.	26.02.2021	установочный вебинар для школ-участников проекта "500+"	МОН ХК, ОМСУ, КГАОУ ДПО ХК ИРО	в вебинаре приняли участие 100% школ-участников проекта "500+"
1.6.	26.02.2021	установочный вебинар для муниципальных координаторов, кураторов образовательных организаций - участников проекта "500+"	ФГБУ "Федеральный институт оценки качества образования" (далее - ФИОКО)	в вебинаре приняли участие 100% школ-участников проекта "500+"
1.7.	01.03.2021 10.03.2021	организация работы кураторов с рисковым профилем школ проекта "500+"	МОН ХК, ОМСУ, КГАОУ ДПО ХК ИРО	кураторы посетили образовательные организации, образовательные организации активировали рисковые направления школ в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее - ИС МЭДК)
1.8.	10.03.2021 02.04.2021	проведение серии научно-методических вебинаров по педагогическим технологиям для образовательных организаций - участников проекта "500+" (по запросу школ)	ФИОКО	в вебинарах приняли участие представители школ-участников проекта "500+"
1.9.	30.04.2021	размещение концептуальных документов школ в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт: концепцию развития,	кураторы школ проекта "500+"	документы размещены в ИС МЭДК

1	2	3	4	5
		дорожную карту		
1.1 0.	30.05.2021	размещение в ИС МЭДК данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений	кураторы проекта школы	школы "500+", документы размещены в ИС МЭДК
1.1 1.	01.06.2021 28.06.2021	экспертиза документов школ проекта "500+"	ФИОКО	проведена выборочная экспертиза документов школ
1.1 2.	01.11.2021	размещение в ИС МЭДК данных для второго мониторинга наступления позитивных изменений	кураторы проекта школы	школы "500+", документы размещены в ИС МЭДК
1.1 3.	01.11.2021 15.11.2021	экспертиза документов школ проекта "500+"	ФИОКО	проведена выборочная экспертиза документов школ
2.	Методическое сопровождение школ проекта "500+"			
2.1.	01.03.2021 – 30.03.2021	проведение мониторинга изменений и корректировка школьных планов-программ повышения качества образования	КГАОУ ДПО ХК ИРО, школы	проведен мониторинг изменений и корректировка школьных планов-программ повышения качества образования
2.2.	01.03.2021 – 01.12.2021	организация и проведение региональных и муниципальных мероприятий по сетевому взаимодействию школ - партнеров со школами – участницами проекта "500+"	КГАОУ ДПО ХК ИРО, ОМСУ, школы-участники краевого проекта	заключены договоры по сетевому взаимодействию школ-участников проекта "500+" со школами- партнерами; организованы мероприятия
2.3.	02.03.2021 01.12.2021	создание и организация деятельности объединений педагогов (профессиональных сообществ обучения) для совершенствования технологий обучения	КГАОУ ДПО ХК ИРО, ОМСУ, школы-участники краевого проекта	в 100% школ проекта "500+" созданы и действуют объединения педагогов
2.4.	02.03.2021 15.04.2021	проведение серии вебинаров, направленных на развитие предметных и метапредметных компетенций педагогов	КГАОУ ДПО ХК ИРО	проведена серия вебинаров, направленных на развитие предметных и метапредметных компетенций педагогов; приняли участие учителя-предметники общеоб-

1	2	3	4	5
2.5.	02.03.2021 15.03.2021	разработка контрольно-измерительных материалов для проведения диагностических работ для учащихся 9, 11 классов общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты по результатам оценочных процедур в 2020 году	Краевое государственное автономное нетиповое образовательное учреждение "Краевой центр образования" (далее – РЦОКО)	разовательных организаций, показавших низкие результаты по результатам оценочных процедур в 2020 году  разработаны контрольно-измерительные материалы для проведения диагностических работ для педагогов общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты по результатам оценочных процедур в 2020 году
2.6.	15.03.2021 05.04.2021	проведение, анализ результатов диагностических работ для учащихся 9, 11 классов общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты по результатам оценочных процедур в 2020 году	РЦОКО, КГАОУ ДПО ХК ИРО	проведены диагностические работы, подготовлены аналитические справки; разработаны и направлены в муниципалитеты методические рекомендации
2.7.	05.04.2021 25.05.2021	оказание адресной методической помощи педагогам, чьи учащиеся показали низкие результаты по результатам повторных диагностических работ	ММС, КГАОУ ДПО ХК ИРО	оказана адресная методическая помощь педагогам, чьи учащиеся показали низкие результаты по результатам повторных диагностических работ; проведены индивидуальные консультации
2.8.	01.04.2021 15.04.2021	подготовка и проведение краевого семинара-практикума по обмену опытом между общеобразовательными организациями: "Как учить, чтобы хотелось учиться "	МОН ХК, КГАОУ ДПО ХК ИРО, ОМСУ, школы-участники краевого проекта	проведен краевой семинар-практикум по обмену опытом между общеобразовательными организациями: "Как учить, чтобы хотелось учиться". Приняли участие представители 100% школ-участников проекта "500+"
2.9.	01.08.2021	подготовка и проведение краевого семинара-	МОН ХК, КГА-	проведен краевой семинар-

1	2	3	4	5
	31.08.2021	практикума по обмену опытом между общеобразовательными организациями: " Антикризисное управление организацией. Горизонтальное управление "	ОУ ДПО ХК ИРО, ОМСУ, школы-участники краевого проекта	практикум по обмену опытом между общеобразовательными организациями: " Антикризисное управление организацией. Горизонтальное управление " Приняли участие представители 100% школ-участников проекта "500+"
2.1 0.	30.09.2021	проведение мониторинга изменений и корректировка планов-программ повышения качества образования в школах-участниках проекта "500+"	КГАОУ ДПО ХК ИРО, ОМСУ, школы	проведен мониторинг изменений и внесены корректировки в планы-программы повышения качества образования в 100% школ-участников проекта "500+"
2.1 1.	01.10.2021 30.10.2021	подготовка и проведение краевого обучающего семинара "Программа развития как реинжиниринг организации "	МОН ХК, КГАОУ ДПО ХК ИРО, ОМСУ, школы	проведен краевой обучающий семинар "Программа развития как реинжиниринг организации". Приняли участие представители 100% школ-участников проекта "500+"
2.1 2.	01.11.2021 01.12.2021	проведение итогового мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения в школах-участниках проекта "500+"	КГАОУ ДПО ХК ИРО, школы-участники краевого проекта	проведен итоговый мониторинг результативности программ улучшения результатов обучения в школах-участниках проекта "500+"
2.1 3.	20.11.2021 20.12.2021	подготовка и проведение краевого обучающего семинара "Лучшие региональные практики сетевых проектов"	МОН ХК, КГАОУ ДПО ХК ИРО, ОМСУ, школы-участники краевого проекта	проведен краевой обучающий семинар "Лучшие региональные практики сетевых проектов". Приняли участие представители 100% школ-участников проекта "500+". Подведены итоги реализации проекта

1	2	3	4	5
3.	Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах деятельности в рамках мероприятия			
3.1.	01.03.2021 – 31.12.2021	размещение информации в СМИ и социальных сетях о ходе и результатах проекта "500+"	МОН ХК, КГА- ОУ ДПО ХК ИРО	размещена информация в СМИ и социальных сетях о ходе и результатах проекта
3.2.	01.03.2021 – 31.12.2021	подготовка отчетов о выполнении мероприятий проекта "500+"	МОН ХК, КГА- ОУ ДПО ХК ИРО	подготовлены ежемесячные отчеты о выполнении мероприятий проекта "500+"
3.3.	30.11.2021	сбор материалов в банк лучших практик со школ, показавших максимальное и стабильное улучшение учебных результатов	КГАОУ ДПО ХК ИРО, ОМСУ	сформирован банк лучших практик школ, показавших максимальное и стабильное улучшение учебных результатов. Описаны лучшие практики (не менее одного п.л.; 50 экз.)